Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Rumah M-panel Dengan Rumah Konvensional Proyek Pembangunan Rumah Tipe 60/99 Pondok Permata Suci Gresik by Atsaruddin, A. T. (Achmad) et al.
PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA RUMAH M-PANEL DENGAN 
RUMAH KONVENSIONAL PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH TIPE 60/99 
PONDOK PERMATA SUCI GRESIK 
 
JURNAL SKRIPSI 
 
Diajukan untuk memenuhi pesyaratan 
memperoleh gelar Sarjana Teknik 
 
 
 
Disusun Oleh: 
ACHMAD THARIS ATSARUDDIN 
NIM : 115060105111003 - 61 
  
KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
FAKULTAS TEKNIK 
MALANG 
2015 
 
 PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA RUMAH M-PANEL DENGAN 
RUMAH KONVENSIONAL PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH TIPE 60/99 
PONDOK PERMATA SUCI GRESIK 
 
Achmad Tharis Atsaruddin, Kartika Puspa Negara, Saifoe El Unas 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 
Jalan MT.Haryono 167, Malang 65145, Indonesia 
E-mail : achmadtharis@gmail.com 
 
ABSTRAK 
 
Pada umumnya rumah konvensional masih menggunakan material bata merah pada dinding, dan 
material beton pada kolom, balok, dan plat kantilever. Seiring berkembangnya teknologi 
konstruksi, maka ditemukanlah inovasi rekayasa material konvensional menggunakan material 
M-Panel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan rencana anggaran biaya rumah 
tipe 60/99 yang menggunakan material M-Panel dengan material konvensional. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian metode analisis deskriptif dengan jenis job analisis yaitu penelitian 
yang bukan bersifat eksperimen. Data yang diperlukan berupa gambar kerja, RAB rumah tipe 
60/99, data M-Panel, dan data penunjang lainya. Dari data tersebut diolah untuk mengetahui 
RAB dan standar yang digunakan pada rumah M-Panel dan rumah konvensional. Sehingga dapat 
diketahui perbandingan biaya dari rumah konvensional dan rumah M-Panel. Standar yang 
digunakan pada rumah konvensional yaitu gabungan antara SNI dan analisa dari proyek. Khusus 
untuk material dinding M-Panel menggunakan standar M-Panel. Pada pekerjaan pondasi dan 
keramik material M-Panel membutuhkan biaya lebih rendah. Namun untuk pekerjaan lainya 
rumah M-Panel membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
biaya rumah konvensional adalah sebesar Rp. 122.141.934,81, sedangkan biaya rumah M-Panel 
adalah sebesar Rp. 152.863.248,35. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah M-Panel 
membutuhkan biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumah konvensional. 
1. Pendahuluan 
Pada umumnya rumah konvensional 
masih menggunakan material bata merah 
pada dinding, dan material beton pada 
kolom, balok, dan plat kantilever. 
Seiring berkembangnya teknologi 
konstruksi, maka ditemukanlah inovasi 
rekayasa material pada pekerjaan dinding, 
balok, kolom, dan plat. Material ini 
merupakan solusi dari permasalahan proyek 
konstruksi yang ada. Permasalahan pada 
pelaksanaan proyek yang mengakibatkan 
keterlambatan dan kerugian akibat material 
sisa yang cacat ataupun terbuang akibat 
proses pelaksanaan pada pemasangan 
pekerjaan dinding, dan pembetonan. 
Permasalahan ini dapat diatasi dengan 
material baru yang berupa M-Panel. 
Material MPanel berupa sistem panel-
panel modular siap pakai sehingga 
membutuhkan waktu yang lebih cepat 
dibandingkan dengan pekerjaan 
pembangunan rumah sederhana yang 
 
menggunakan material konvensional lainya. 
Untuk mendapatkan efisiensi biaya pada 
pembangunan rumah sederhana, maka 
diperlukanya penelitian tentang analisis 
rencana anggaran biaya (RAB). 
Selain itu, perlu adanya studi analisis 
tentang perbandingan rencana anggaran 
biaya pada pembangunan rumah 
menggunakan material konvensional dengan 
pembangunan rumah menggunakan MPanel. 
Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui standar apa 
digunakan dalam perhitungan biaya rumah 
konvensional dan rumah M-Panel, untuk 
mengetahui perkiraan biaya rumah 
konvensional dan rumah M-Panel, dan juga 
perandingan biaya dari rumah M-Panel dan 
rumah konvensional. 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Bata Merah 
Menurut SNI-15-2094-1991, bata 
merah (clay brick) adalah bahan bangunan 
yang digunakan untuk pembuatan konstruksi 
bangunan, dibuat dari tanah liat dengan atau 
tanpa campuran bahan-bahan lainya yang 
dibentuk persegi panjang, dibakar pada suhu 
tinggi hingga tidakdapat hancur lagi bila 
direndam dalam air.  
2.2 M-Panel 
Material M-Panel merupakan hasil 
inovasi teknologi konstruksi terkini yang 
terbuat dari bahan-bahan yang ramah 
lingkungan, bersifat ringan tapi tetap kokoh, 
tidak menjalarkan api dan kedap suara 
(Modul M-Panel, 2010).  
2.5 Estimasi Biaya 
Kegiatan estimasi adalah salah satu 
proses utama dalam proyek konstruksi. 
Kegiatan estimasi merupakan dasar untuk 
membuat system pembiayaan dan jadwal 
pelaksanaan konstruksi, untuk meramalkan 
kejadian pada proses pelaksanaan serta 
memberi nilai pada masing-masing kejadian 
tersebut. (Wulfram I. Ervianto, 2002). 
3. Metodologi Penelitian 
Jenis penelitian perbandingan pada 
penelitian ini ditujukan sebagai pembanding 
hasil dari perbandingan rencana anggaran 
biaya rumah tipe 60/99 Pondok Permata 
Suci Gresik dengan menggunakan material 
konvensional dan material MPanel. 
Objek pada penelitian ini adalah 
proyek pembangunan rumah botanical tipe 
60/99, kavl 6x16.5 Pondok Permata Suci. 
Ada tiga tahap pada proses 
pelaksanaan penelitian ini, yaitu tahap 
persiapan, tahap pengumpulan data, dan 
tahap menganalisa data. 
Untuk tahapan mulai tahap awal 
sampai selesai dapat dilihat pada gambar 
3.1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 : Bagan Alir (flowchart) 
4. Pembahasan 
4.1 Standar yang Digunakan dalam 
Pembangunan Rumah Konvensional  
Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan pada rencana anggaran biaya 
proyek pembangunan rumah konvensional 
tipe 60/99 Pondok Permata Suci Gresik, ada 
dua kemungkinan standar yang digunakan 
yaitu SNI (Standar Nasional Indonesia) 
2008 atau analisa dari proyek pada 
pengamatan di lapangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.1 Standar Rumah Konvensional 
4.2 Standar yang Digunakan dalam 
Pembangunan Rumah MPanel 
Analisa yang digunakan pada 
material M-Panel berbeda bila dibandingkan 
dengan analisa pada material konvensional. 
Analisa pada material M-Panel dibagi 
menjadi 2 analisa, yaitu analisa bahan dan 
tenaga kerja. Analisa bahan atau material 
sudah ditentukan dari PT. Modern Panel 
Indonesia harga satuanya. Sedangkan untuk 
analisa tenaga kerjanya didapatkan dari hasil 
pengamatan pada pelaksanaan M-Panel.  
Dalam pekerjaan dinding MPanel 
tidak menggunakan balok ataupun kolom 
praktis, jadi pada pekerjaan dinding tidak 
ada perhitungan mengenai pembetonan pada 
rumah satu lantai. Material utama dari 
dinding ini seluruhnya menggunakan 
material khusus dari PT. Modern Panel 
Indonesia. 
Tabel 4.2 Standar Rumah M-Panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Perbandingan Analisa Harga Satuan 
Rumah Tipe 60/99 
Tujuan dari penelitian ini adalah utuk 
mengetahui perbandingan rencana anggaran 
biaya pada rumah konvensional dan rumah 
M-Panel. Sehingga tuntuk didapatkan biaya 
yang lebih optimal maka harus ada 
perbandingan mengenai harga satuan 
masing-masing pekerjaan dari kedua rumah 
bermaterialkan berbeda ini. Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan rumah konvensional tipe 60/99  adalah sebesar Rp. 122.983.158,52. Harga rumah konvensional per m2 adalah sebesar Rp. 2.049.719,31 
4.4 Perbandingan Rencana Anggaran 
Biaya 
Berdasarkan data rencana anggaran 
biaya pembangunan rumah tipe 60/99 
dengan material MPanel dan material 
konvensional, dapat diketahui bahwa 
pembangunan rumah tipe 60/99 
menggunakan material MPanel 
membutuhkan biaya yang lebih besar 
apabila dibandingkan dengan rumah 
konvensional pada umumnya. Biaya total 
pembangunan rumah konvensional adalah 
sebesar Rp. 122.141.934,81. Sedangkan 
biaya total pembangunan rumah 
menggunakan material MPanel adalah 
sebesar Rp. 152.863.248,35. 
Pada pekerjaan pondasi rumah 
konvensional sebesar Rp. 17.714.336,08. 
Sedangkan untuk pekerjaan pondasi rumah 
MPanel sebesar Rp. 10.773.661,92. Dari 
kedua perbedaan jenis material ini 
didapatkan harga pekerjaan dinding rumah 
MPanel lebih mahal, yaitu sebesar Rp. 
95.414.051,63. Sedangkan biaya pekerjaan 
dinding pada rumah konvensional adalah 
sebesar Rp. 58.128.308,73. 
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Anggaran 
Biaya
   
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada pengolahan data 
mengenai perbandingan rencana anggaran 
biaya pembangunan rumah M-Panel dan 
rumah konvensional tipe 60/99, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Standar yang digunakan pada proyek 
pembangunan rumah konvensional tipe 
60/99 Pondok Permata Suci Gresik ada 
beberapa analisa. Pada pekerjaan pondasi 
menggunakan SNI dan analisa dari 
proyek. Pekerjaan dinding juga 
menggunakan SNI dan analisa dari 
proyek, kecuali kolom praktis 12/15, 
trashram bata merah, gewel bata merah, 
dan penebalan dinding hanya 
menggunakan analisa dari proyek. Pada 
pekerjaan plesteran menggunakan SNI 
dan analisa dari proyek, kecuali 
pekerjaan ban-banan hanya menggunakan 
analisa dari proyek. Pada pekerjaan atap 
menggunakan SNI, kecuali pemasangan 
wuwung dan ban-banan atap 
menggunakan analisa dari proyek. Pada 
pekerjaan keramik maupun pengecatan, 
seluruhnya menggunakan analisa dari 
proyek. 
2. Standar yang digunakan pada 
pembangunan rumah M-Panel tipe 60/99 
Pondok Permata Suci Gresik adalah 
analisa dari hasil pengamata pada 
pelaksanan M-Panel. Khusus untuk 
material M-Panel menggunakan standar 
dari PT. Modern Panel Indonesia. Untuk 
pekerjaan atap, pengecatan plafon, 
pengecatan kalsiplank, pengecatan daun 
pintu menggunakan analisa dari proyek 
rumah konvensional. Untuk pekerjaan 
lainya, analisa bahan didasarkan pada 
SNI dan analisa tenaga kerja didasarkan 
pada hasil pengamatan pada pelaksanaan 
M-Panel. 
3. Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam 
pengerjaan rumah konvensional tipe 
60/99 adalah sebesar Rp. 122.141.934,81. 
Harga rumah konvensional per m2 adalah 
sebesar Rp. 2.035.698,91. 
4. Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam 
pengerjaan rumah M-Panel ini adalah 
sebesar Rp. 152.863.248,35. Harga 
rumah M-Panel per m2 adalah sebesar 
Rp.2.547.720,8. 
5. Perkiraan biaya pembangunan rumah M-
Panel tipe 60/99 membutuhkan total 
biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan rumah konvensional tipe 60/99. 
Perbedaan biaya ini didasarkan pada 
material dan upah tenaga kerja M-Panel 
lebih mahal bila dibandingkan dengan 
material dan upah tenaga kerja 
konvensional. Perbedaan total biayanya 
sebesar Rp. 30.721.313,55 
5.2 Saran 
Setelah diketahui data-data yang dperoleh 
dari perbandingan rencana anggaran biaya 
rumah M-Panel dengan rumah 
konvensional, maka: 
 Penggunaan material M-Panel ataupun 
material konvensional dapat disesuaikan 
dengan tipe bangunan dan kondisi di 
lapangan. Sehingga di dapatkan perkiraan 
biaya yang lebih optimal. 
 Material M-Panel cocok digunakan pada 
saat pelaksanaan pembangunan proyek 
membutuhkan waktu yang lebih cepat. 
Sehingga membutuhkan upah tenaga 
kerja yang lebih rendah bila 
dibandingkan dengan material 
konvensional. 
 Apabila pada pelaksanaan pembangunan 
proyek membutuhkan biaya yang lebih 
sedikit, maka material konvensional lebih 
cocok digunakan. 
 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
referensi untuk penelitian lebih lanjut 
mengenai perbandingan waktu dan 
efektivitas kerja oleh mahasiswa maupun 
pembaca. 
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